LAPORAN KONSOLIDASI PROJECT MANAGEMENT

SPRINT 5: CONTENT EXTENSION, ACCESSIBILITY, SECURITY & OPTIMIZATION
PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GERBANG SAMUDRA RAKSA (KALIBAWANG.ID)

Nama Proyek	Pengembangan Sistem Informasi Kalibawang (Gerbang Samudra Raksa)
Fokus Utama Sprint 5	Event & Festival, Katalog UMKM, Inspirasi Wisata, Aksesibilitas UI/UX, Security QA & Optimization
Peran Pelapor	Project Manager (PM)
Status Evaluasi Akhir	**SELESAI 100% (COMPLETED, LULUS PENUH & PRODUCTION READY)**
Hasil Automated Testing	107 Test Passed (545 Assertions), Typecheck 0 Error, Production Build 3.033 Modul Sukses

1. RINGKASAN EKSEKUTIF SPRINT 5

Laporan konsolidasi ini merangkum seluruh hasil implementasi teknis, audit kualitas, serta pemenuhan *Acceptance Criteria* pada **Sprint 5** untuk platform Gerbang Samudra Raksa (Kalibawang.id). Pengerjaan mencakup 6 modul utama yang berfokus pada pengayaan konten publik (Agenda Acara, Katalog UMKM, Narasi Inspirasi), peningkatan aksesibilitas UI/UX lintas perangkat, pengetatan otorisasi keamanan (RBAC & HTTP 401/403), hingga optimasi performa backend & frontend.

Seluruh fitur telah teruji penuh melalui automated test suite (107/107 passed), verifikasi kompiler TypeScript (0 type error), audit responsivitas viewport 320px–1920px, serta dinyatakan **LULUS PENUH (SELESAI 100%)** tanpa adanya isu kritis yang tertunda.

2. MATRIKS STATUS KONSOLIDASI MODUL SPRINT 5

MODUL	NAMA MODUL & CAKUPAN TUGAS	PENANGGUNG JAWAB	HASIL VERIFIKASI / DELIVERABLES UTAMA	STATUS AKHIR
Module 1	Event & Festival (FEAT-014, TR-EVENT-001/002)	Tim Event Dev	Event listing & detail, 5 CTA aktif (Google Calendar, Maps, WA, Share), filter kategori & tanggal.	**SELESAI (100%)**
Module 2	UMKM Directory & Product Detail (TR-UMKM-001/003)	Developer 2 (amarrr8)	Katalog produk UMKM, search multi-field, filter harga/status/WA, profil penjual, banner konfirmasi demo.	**SELESAI (100%)**
Module 3	Inspiration & Article Detail	Developer 3 (Riduan F)	Integrasi 7 destinasi resmi Kalibawang, artikel editorial, rekomendasi cerita acak (random shuffle).	**SELESAI (100%)**
Module 4	Responsive & Accessibility QA (TR-A11Y-001)	QA / UI Lead	Touch target ≥ 44px, zero horizontal overflow (320-1920px), focus-visible keyboard, ARIA attributes.	**SELESAI (100%)**
Module 5	Route & Interaction QA (Security & RBAC)	Developer 5 (Aldo V)	Fix 401 unauthenticated API, 403 Forbidden role tourist pada admin, audit navigasi/regresi booking. PR #15 merged.	**SELESAI (100%)**
Module 6	Performance & Final Polish	Developer 6 (Perf Lead)	Bootstrap caching, zero critical errors, pembersihan artefak debug, 107 PHPUnit test pass (545 assertions).	**SELESAI (100%)**

3. CAPAIAN KUNCI TEKNIS & INTEGRASI SISTEM

- **Keamanan & Otorisasi API (RBAC):** Perbaikan pada `bootstrap/app.php` memastikan request API tanpa token mengembalikan HTTP 401 secara tepat (mencegah redirect salah ke route login web). Akses pengguna non-admin ke endpoint `/api/admin/*` secara konsisten diblokir dengan status HTTP 403.
- **Pengayaan Fitur Publik (UMKM & Event):** Terhubungnya antarmuka frontend dengan endpoint backend `/api/events` dan `/api/umkm` secara dinamis. Mendukung transaksi narahubung WhatsApp dengan format pesan otomatis terstruktur.
- **Standar Aksesibilitas & Responsivitas:** Komponen global (`Container.tsx`, `Button.tsx`, `Input.tsx`) diperbarui untuk memenuhi standar touch target minimal 44×44 px, penanganan `focus-visible` kontras tinggi, dan penyematan ARIA attributes (`aria-live`, `aria-busy`, `aria-invalid`).
- **Stabilitas Build & Pengujian Otomatis:** Seluruh 107 feature & unit test di Laravel passed 100%. Kompilasi TypeScript `npm run typecheck` lulus 0 error, dan Vite production build berhasil mentransformasi 3.033 modul SPA.

4. CATATAN OPTIMASI UNTUK PERENCANAAN MENDATANG

Meskipun seluruh kriteria penerimaan Sprint 5 telah dipenuhi dan aplikasi siap dirilis ke lingkungan produksi (*production-ready*), Project Manager mencatat satu poin optimasi non-blocking untuk sprint pemeliharaan mendatang:

- **Optimasi Chunk Size JavaScript:** Hasil Vite production build mencatat peringatan bahwa chunk utama JavaScript mencapai ~2.47 MB (696 kB gzip). Rekomendasi teknis adalah melakukan *dynamic import / code splitting* tambahan pada komponen rute besar di Sprint 6.